


Załącznik do zarządzenia Nr 0050.10.2023

Wójta Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 16 lutego 2023 r.



**Plan działania Gminy Strzelce Wielkie na
rzeczą poprawy zapewniania dostępności
Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich
osobom ze szczególnymi potrzebami na
rok 2023**

Data utworzenia dokumentu

16 luty 2023 roku

Spis treści

Wstęp.....	3
Podstawa prawna	3
Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4
Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4
Osoby ze szczególnymi potrzebami	4
Analiza stanu zastanego	5
Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	5
Cel i działania.....	7
Harmonogram realizacji.....	9
Dostępność architektoniczna.....	9
Dostępność cyfrowa	15
Dostępność informacyjno-komunikacyjna	18
Pozostałe działania.....	19
Szacowany koszt realizacji planu	22
Monitoring realizacji	22
Wykres	23

Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,
- dostępność cyfrowa,
- dostępność informacyjno- komunikacyjna,
- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
- współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- szkolenia pracowników;
- informowania o działaniach na rzecz dostępności;
- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

1. Zarządzenie nr 0050.132.2020 Wójta Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich
2. Zarządzenie nr 0050.194.2021 Wójta Gminy Strzelce Wielkie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich
3. Zarządzenie nr 0050.280.2022 Wójta Gminy Strzelce Wielkie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelce Wielkie

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami" to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przewyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,
- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
- rodzice z wózkami dziecięcymi,
- niewidome i słabowidzące,
- z niepełnosprawnością słuchu, głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
- z zaburzeniami psychicznymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- cudzoziemcy,
- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem,
- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w 1 budynku w Strzelcach Wielkich, przy ul. Częstochowskiej 14, 98-337 Strzelce Wielkie

Jesteśmy administratorem 2 stron internetowych - <https://www.strzelce-wielkie.pl>

<https://strzelcewielkie.biuletyn.net>

Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy audyty/analizy - audyt cyfrowy Biuletynu Informacji Publicznej, analizę skarg i wniosków w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- 1.1. Analiza stanu budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.
- 1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej w branży budowlanej dla dostosowania budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
- 1.3. Opracowanie procedury wnioskowo-skargowej dotyczącej barier dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym.

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- 2.1. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej BIP przez podmiot zewnętrzny
Strona internetowa powstała wiele lat temu i podejrzewamy, że nie spełnia aktualnych wymagań dostępności cyfrowej. Nie mamy odpowiednich kompetencji, żeby ją samodzielnie zbadać, a cyfrowa dostępność jest wymagana przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Chcemy, żeby nasza strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i intelektualną. Produktami audytu będą raport o stanie dostępności, rekomendacje do zmian.

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- 3.1. Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich.
- 3.2. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienie dostępności Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022.
- 3.3. Zmiana i podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich.

4. Działania w obszarze pozostałych działaniach

- 4.1. Monitorowanie działań Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami.
- 4.2. Przegląd procedur i umów obowiązujących w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich pod względem dostosowania ich do zapewnienia dostępności.

- 4.3. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- 1.1. Audyt dostępności architektonicznej dla projektu budowlanego/wykonawczego budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich.
- 1.2. Audyt dostępności architektonicznej stanu obecnego.
- 1.3. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.
- 1.4. Złożenie wniosku w programie "Dostępna przestrzeń publiczna" o dofinansowanie na prace i roboty budowlane.
- 1.5. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- 2.1. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny.
- 2.2. Podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia strony internetowej podmiotu na portalu samorząd.gov.
- 2.3. Opracowanie procedury dla pracowników urzędu dotyczącej dodawania tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych na stronie po 23 września 2020 r.

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- 3.1. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.

4. Działania w obszarze pozostałych działaniach

- 4.1. Podejmowanie bieżących działań na rzecz zwiększenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- 4.2. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
- 4.3. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności.

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

1. Audyt dostępności architektonicznej dla projektu budowlanego/wykonawczego budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich

Audyt dostępności architektonicznej projektu budowlanego/architektonicznego pozwoli na ocenę projektu pod względem dostosowania budynku i jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na podstawie audytu powstanie raport, który pozwoli na zaplanowanie działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2022-02-14

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Wybór wykonawcy audytu	komórka ds. zamówień publicznych	4	0

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 2	Realizacja audytu wraz z przygotowaniem raportu	wykonawca zewnętrzny	95	0
1. 3	Aktualizacja planu na rzecz poprawy dostępności w wyniku rekomendacji z audytu	koordynator_ka ds. dostępności	5	0

2. Audyt dostępności architektonicznej stanu obecnego

Audyt dostępności architektonicznej pozwoli na ocenę stanu budynku pod względem jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na podstawie audytu powstanie raport, który pozwoli na zaplanowanie działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2022-02-14

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Wybór wykonawcy audytu	komórka ds. zamówień publicznych	4	0
2. 2	Realizacja audytu wraz z przygotowaniem raportu	wykonawca zewnętrzny	95	0
2. 3	Aktualizacja planu na rzecz poprawy dostępności w wyniku rekomendacji z audytu	koordynator_ka ds. dostępności	4	0

3. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

Zapewnienie miejsc parkingowych ułatwia dostęp do podmiotu osobom z niepełnosprawnością ruchu. Wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początku: 2023-04-22

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Zakup farb	komórka ds. zamówień publicznych	1	500
3. 2	Oznaczenie miejsc	komórka ds. zamówień publicznych	1	0

4. Złożenie wniosku w programie "Dostępna przestrzeń publiczna" o dofinansowanie na prace i roboty budowlane

Złożenie wniosku w programie "Dostępna przestrzeń publiczna" o dofinansowanie na prace i roboty budowlane w celu zniesienia barier architektonicznych budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich oraz zrealizowanie projektu "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-07-15

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Przygotowanie dokumentacji wymaganych do złożenia wniosku	komórka ds. zamówień publicznych	4	0
4. 2	Złożenie wniosku o dofinansowanie	komórka ds. zamówień publicznych	1	0

5. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-10-09

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Zakup taśmy	koordynator_ka ds. dostępności	1	800
5. 2	Oznaczenie schodów	komórka ds. zamówień publicznych	2	0

Dostępność cyfrowa

1. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny

Strona internetowa powstała wiele lat temu i podejrzewamy, że nie spełnia aktualnych wymagań dostępności cyfrowej. Nie mamy odpowiednich kompetencji, żeby ją samodzielnie zbadać, a cyfrowa dostępność jest wymagana przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Chcemy, żeby nasza strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i intelektualną. Produktami audytu będą raport o stanie dostępności, rekomendacje do zmian.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-01-02

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Przeprowadzenie audytu przez wyłonionego wykonawcę	komórka IT/redaktor_ka strony www	2	400
1. 2	Odbiór raportu i rekomendacji, dodatkowe konsultacje z wykonawcą	komórka IT/redaktor_ka strony www	2	0

2. Podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia strony internetowej podmiotu na portalu samorząd.gov

Strona internetowa powstała wiele lat temu i podejrzewamy, że nie spełnia aktualnych wymagań dostępności cyfrowej. Nie mamy odpowiednich kompetencji, żeby ją samodzielnie zbadać, a cyfrowa dostępność jest wymagana przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Chcemy, żeby nasza strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i intelektualną. Produktami porozumienia będzie utworzenie instancji dla Gminy Strzelce Wielkie na platformie gov.press , która spełnia wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności cyfrowej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-01-16

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Przepracowanie dokumentacji potrzebnej do zawarcia porozumienia	koordynator_ka ds. dostępności	4	0
2. 2	Podpisanie porozumienia z Ministrem Cyfryzacji dot. migracji strony na portal samorząd.gov	koordynator_ka ds. dostępności	5	0
2. 3	Utworzenie instancji dla Gminy Strzelce Wielkie na portalu samorząd. gov	wykonawca zewnętrzny	7	0
2. 4	przeprowadzenie migracji treści do nowej instancji	komórka IT/redaktor_ka strony www	20	0

3. Opracowanie procedury dla pracowników urzędu dotyczącej dodawania tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych na stronie po 23 września 2020 r

Od kilku lat prowadzimy stronę Gminy Strzelce Wielkie. Do tej pory nie wiedzieliśmy, że trzeba tam dodawać teksty alternatywne. Strona podlega ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dodamy teksty alternatywne do wszystkich opublikowanych zdjęć, a zbędne usuniemy. Datą graniczną jest dla nas 23 września 2020 r. (przed tą datą teksty alternatywne nie będą dodawane)

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-09-18

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Poznanie zasad redagowania tekstów alternatywnych przez 2 pracowników odpowiedzialnych za media społecznościowe	koordynator_ka ds. dostępności	8	0

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-09-22

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego tłumaczenie	koordynator_ka ds. dostępności	4	0

Pozostałe działania

1. Podejmowanie bieżących działań na rzecz zwiększenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przeгляд dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynku Urzędu Gminy Strzelce Wielkie wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-01-02

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Przeгляд dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynku Urzędu Gminy Strzelce Wielkie wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności.	koordynator_ka ds. dostępności	37	0

2. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Wynika z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. cel: zapewnienie dostępu dla osoby z psem asystującym.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2023-09-18

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Umieszczenie na drzwiach wejściowych informacji o możliwości wejścia z psem asystującym	koordynator_ka ds. dostępności	1	0
2. 2	Zakup naklejki na drzwi z informacja o możliwości wejścia z psem asystującym (piktogram)	koordynator_ka ds. dostępności	2	0
2. 3	Poinformowanie pracowników urzędu o możliwości wejścia z psem asystującym	koordynator_ka ds. dostępności	1	0
2. 4	Opracowanie procedury dotyczącej wejścia osób ze szczególnymi potrzebami z psem asystującym	koordynator_ka ds. dostępności	4	0

3. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności

Cel: podnoszenie wiedzy oraz informowanie obywateli o podjętych przez instytucję działaniach w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-09-28

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Przygotowanie formatki informacji o nowych działaniach z obszaru dostępności na stronę www	koordynator_ka ds. dostępności	5	0

Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostępność architektoniczna: **1 300 zł**
2. Dostępność cyfrowa: **400 zł**
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: **0 zł**
4. Pozostałe działania: **0 zł**

Suma szacowanych kosztów: **1 700 zł**

Monitoring realizacji

Koordinator do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotowuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia roku następnego.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie. Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordinator aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Kierownik urzędu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Koordynatora ds. dostępności Dorota Zychowicz

(~) Dorota Zychowicz

Osoba zatwierdzająca plan: Wójt Gminy Strzelce Wielkie Marek Jednak

(~) Marek Jednak

Wykres

Data początkowa	Nr	Działania i zadania	Data końcowa
2022-02-14		Dostępność architektoniczna	2024-02-12
2022-02-14	1	1.1 1.2 1.3	2024-02-12
2022-02-14	2	2.1 2.2 2.3	2024-02-05
2023-04-22	3	3.3	2023-05-06
2023-07-15	4	4.4	2023-08-19
2023-10-09	5	5.5	2023-10-29
2023-01-02		Dostępność cyfrowa	2023-11-12
2023-01-02	1	1.1	2023-01-30
2023-01-16	2	2.1 2.2 2.3 2.4	2023-09-25
2023-09-18	3	3.1	2023-11-12
2023-09-22		Dostępność informacyjno-komunikacyjna	2023-10-20
2023-09-22	1	1.1	2023-10-20
2023-01-02		Pozostałe działania	2023-11-12
2023-01-02	1	1.1	2023-09-18
2023-09-18	2	2.2 2.4	2023-11-12
2023-09-28	3	3.1	2023-11-01